

محضر الإنجاز — Certificate of Completion

التاريخ: 18-06-2026

رقم المطالبة المالية: INV-2026-0342

نوع المستخلص: دوري

قيمة طلب التغيير: 0.00

اسم المؤسسة / الشركة: شركة الواحة لتجهيزات المكاتب

عدد دفعات التعميد / العقد: ثلاث دفعات

رقم محضر الإنجاز: COC-000000355

قيمة العقد النهائية (شامل الضريبة): 713,000.00

رقم التعميد / العقد	تاريخ التعميد / العقد	تاريخ نهاية التعميد / العقد	قيمة التعميد / العقد (شامل الضريبة)
RFQ26/042	2026-05-01	2026-11-30	713,000.00
ترتيب الدفعة الحالية	قيمة المطالبة الحالية	مبلغ الضريبة	إجمالي المطالبة
الدفعة الأولى	200,000.00	30,000.00	230,000.00
رقم خطاب الترسية		تاريخ محضر تسليم الموقع للمورد / بداية الخدمة	
26400871		2026-05-10	

هل هناك تأخير في تنفيذ الأعمال المطلوبة؟		هل يوجد إيقاف و إعادة استئناف للمشروع؟	
☒ لا	☐ نعم (عدد الأيام: 0)	☒ لا	☐ نعم
هل هناك ملاحظات على التنفيذ؟			
☒ لا		☐ نعم	

إشارة إلى أمر التوريد الموضح بياناته أعلاه، نفيدكم بأن الكميات المذكورة بالفاتورة تم توريدها واستلامها بالكامل وفقاً للمواصفات المتفق عليها، دون أي تأخير. لذا نأمل صرف كامل قيمة الفاتورة للمورد.

مدير المشروع
الاسم: ماجد عبدالله السالم
التاريخ: 18-06-2026

المدير التنفيذي للإدارة المشرفة
الاسم: نورة سعد العتيق
التاريخ: 18-06-2026

مستند اختباري مولد آلياً لأغراض تطوير وكيل سلامة المطالبات — جهة وبيانات خيالية بالكامل.
Synthetic test document generated for the Claim Integrity Agent — fictional vendor and data