

محضر الإنجاز — شهادة إنجاز أعمال — Certificate of Completion

التاريخ: 05-08-2026

رقم المطالبة المالية: INV-2026-0518

نوع المستخلص: دوري — المستخلص رقم ٢

اسم المؤسسة / الشركة: شركة البيت الإنشائي للمقاولات المحدودة

رقم محضر الإنجاز: COC-HHC-00518

قيمة العقد (شامل الضريبة): 23,115,000.00

رقم العقد	تاريخ محضر بدء المشروع (استلام الموقع)	تاريخ نهاية العقد (مدة خمسة أشهر)	قيمة العقد (شامل الضريبة)
HHC00050	2026-02-16	2026-07-16	23,115,000.00
ترتيب المستخلص الحالي	قيمة المطالبة الحالية	مبلغ الضريبة	إجمالي المطالبة
المستخلص الثاني	1,213,000.00	181,950.00	1,394,950.00

هل هناك تأخير في تنفيذ الأعمال المطلوبة؟		هل يوجد إيقاف و إعادة استئناف للمشروع؟	
☐ لا	☒ نعم (عدد الأيام: 20)	☒ لا	☐ نعم
هل هناك ملاحظات على التنفيذ؟			
☐ لا	☒ نعم		

تمت معاينة الأعمال محل المستخلص الثاني واستلامها، مع إثبات تأخر إنجاز الأعمال عن نهاية مدة العقد (16-07-2026) بواقع 20 يوماً؛ ويُحال احتساب غرامة التأخير وفق البند ٣.٢ من الشروط المالية للعقد.

ممثل شركة الصحة القابضة
الاسم: م. خالد سعد العمري
التاريخ: 05-08-2026

ممثل المقاول
الاسم: سهيل صلاح الدين كيالي
التاريخ: 05-08-2026

مستند اختباري مولد آلياً لأغراض تطوير وكيل سلامة المطالبات — الأرقام والهويات تجريبية.
Synthetic test document generated for the Claim Integrity Agent — demo figures and identities