

محضر الإنجاز — Certificate of Completion

التاريخ: 05-07-2026

رقم المطالبة المالية: INV-2026-0117

نوع المستخلص: دوري

قيمة طلب التغيير: 0.00

اسم المؤسسة / الشركة: شركة البناء الحديث للمقاولات

عدد دفعات التعميد / العقد: حسب الإنجاز

رقم محضر الإنجاز: COC-000000242

قيمة العقد النهائية: 4,200,000.00

رقم التعميد / العقد	تاريخ التعميد / العقد	تاريخ نهاية التعميد / العقد	قيمة التعميد / العقد (شامل الضريبة)
RFQ25/118	2025-10-01	2026-12-31	4,200,000.00
ترتيب الدفعة الحالية	قيمة المطالبة الحالية	مبلغ الضريبة	إجمالي المطالبة
الدفعة الخامسة	380,000.00	57,000.00	437,000.00
رقم خطاب الترسية		تاريخ محضر تسليم الموقع للمقاول / بداية الخدمة	
25401188		2025-10-15	

هل يوجد إيقاف و إعادة استئناف للمشروع؟		هل هناك تأخير في تنفيذ الأعمال المطلوبة؟	
☐ نعم	☒ لا	☐ نعم (عدد الأيام: 0)	☒ لا
هل هناك ملاحظات على التنفيذ؟			
☐ نعم		☒ لا	

إشارة إلى المشروع الموضح بياناته أعلاه، نفيديكم بأن الأعمال المذكورة بالفاتورة تم إنجازها بالكامل وفقاً للمواصفات الفنية المتفق عليها والجدول الزمني المتفق عليه، دون أي تأخير. لذا نأمل صرف كامل قيمة الفاتورة للمورد.

مدير المشروع
الاسم: ماجد عبدالله السالم
التاريخ: 05-07-2026

المدير التنفيذي للإدارة المشرفة
الاسم: نورة سعد العتيق
التاريخ: 05-07-2026

مستند اختباري مولد آلياً لأغراض تطوير وكيل سلامة المطالبات — ليس مستنداً حقيقياً.
Synthetic test document generated for the Claim Integrity Agent — not a real document